

ZPRÁVA O POKROCÍCH



Název města/městyse/obce:

(Základní) certifikát propůjčen dne:

Číslo zprávy (1/2/3):

Datum zpracování:

Obec Čížkovice

18. 8. 2025

1

15. 6. 2026

OBSAH

VYSVĚTLIVKY KE ZPRÁVĚ O POKROCÍCH.....	3
1. OBEC.....	4
2. AUDITNÍ PROCES.....	5
2.1 KATALOG OPATŘENÍ.....	5
2.2 POKROKY V ZAVÁDĚNÍ OPATŘENÍ	8
2.3 PRŮBĚH PROJEKTU	29
2.4 PŘÍLOHY	30

VYSVĚTLIVKY KE ZPRÁVĚ O POKROCÍCH

Ve zprávě vyplňte všechna šedě podložená textová pole v odpovídajících oblastech. Tuto zprávu předejte v elektronické i tištěné verzi (s razítkem a podpisem).

Dále připojte ke zprávě veškeré podklady týkající se publicity auditu (např. zveřejněné texty v obecním tisku, brožury) ve verzi pro tisk.

Upozornění:

Zpráva o pokrocích slouží jako podklad pro ponechání (základního) certifikátu a zabývá se pokrokem při zavádění opatření v rámci auditu *familyfriendlycommunity*.

Pro každé opatření použijte samostatný formulář. Pokud budete potřebovat větší počet formulářů, zkopírujte nevyplněný formulář, připojte ho na konec dokumentu a očísľujte. Prázdné, nevyužitě formuláře můžete smazat.

1. OBEC

Prosím zanešte do formuláře údaje o obci, jméno starosty a kontaktní osobu.

Název města/ městyse /obce:

Obec Čížkovice

Adresa:

Jiráskova 143, Čížkovice

PSČ:

411 12

Kraj:

Ústecký

Telefon:

416 715 131

E-mail:

obec@cizkovice.cz

Web:

www.cizkovice.cz

Starosta/starostka:

Titul:

Mgr.

Jméno:

Andrea

Příjmení:

Skružná

Telefon:

774 747 536

E-mail:

skruzna@cizkovice.cz

Kontaktní osoba:

Titul:

Mgr.

Jméno:

Andrea

Příjmení:

Skružná

Funkce v obci:

starostka

Telefon:

774 747 536

E-mail:

skruzna@cizkovice.cz

2. AUDITNÍ PROCES

Ve Zprávě o pokrocích jsou věcně popsány pokroky při zavádění opatření v rámci auditu *familyfriendlycommunity*.

Upozornění:

Jednotlivá opatření jsou konkrétně popsána na základě údajů v Základní projektové zprávě, která byla vyplněna k získání základního certifikátu.

2.1 Katalog opatření

Prosím vyplňte následující přehledovou tabulku opatření v souladu s Dohodou o cílech, která byla uzavřena k získání (základního) certifikátu.

Příklad:

Č.	Krátký název opatření	Zahájeno	Plánované zahájení	Úspěšně dokončeno	Plánované dokončení/ průběžně*
1.	Výstavba MŠ		2. 3. 2021		Leden 2022
2.	Zřízení obecního infocentra		Duben 2021		
3.	Zajištění odpolední péče v ZŠ	Únor 2021			průběžně
4.	Vytvoření obecního webu		1. 2. 2021		1. 5. 2021

Upozornění:

Ujistěte se prosím, že číslování opatření v Dohodě o cílech jsou shodná s číslováním v této přehledové tabulce.

KATALOG OPATŘENÍ – PŘEHLED OPATŘENÍ

Č.	Krátký název opatření	Zahájeno	Plánované zahájení	Úspěšně dokončeno	Plánované dokončení/ průběžně*
1	Vytvoření studie na pěší propojení Čížkovic a Želechovic	Září 2024		Září 2025	
2	Zachování obecní policie (prověřit možnost uzavření veřejnoprávní smlouvy s městskou policií)	Leden 2025		Září 2025	průběžně
3	Vytvoření záložky se seznamem kontaktů na firmy, živnostníky, řemeslníky na webových stránkách obce		Září 2026		
4	Koše na tříděný odpad	Duben 2025		Červenec2025	
5	Okolí multifunkčního hřiště – lavičky, odpadkové koše, stromy		Leden 2027		
6	Zachovat rozsah kulturních akcí pro občany	Červenec2025			průběžně
7	Vytvoření záložky o sociálních službách na webu obce	Leden 2026			Září 2026
8	Možnost odebírání obědů ze školní jídelny – propagace a roznos	Leden 2025			průběžně
9	Dovoz seniorů na nákup	Listopad 2025			průběžně
10	Mezigenerační spolupráce mateřská škola - senioři	Prosinec 2025			průběžně
11	Workshop, beseda, preventivní přednášky v knihovně	Únor 2026			průběžně
12	Skupinová cvičení pro dospělé a pro rodiče s dětmi	10/25 a 3/25			průběžně
13	Obnova strojů v posilovně	Říjen 2025			Srpen 2026
14	Hřiště pro mládež a starší školní věk	Listopad 2024			2028
15	Vytvoření nového herního prvku v areálu fotbalového hřiště		Leden 2027		2028

* Variantu „průběžně“ zvolte v případě, že opatření má charakter dlouhodobé nebo trvalé akce/iniciativy/nabídky.

Č.	Krátký název opatření	Zahájeno	Plánované zahájení	Úspěšně dokončeno	Plánované dokončení/ průběžně*
16	Zastínění pískoviště v areálu mateřské školy	Březen 2025		Červen 2025	
17	Trampolína pro jednoho	Leden 2027			2028
18	Přijímání dětí mladších 3 let do mateřské školy	Říjen 2024			průběžně
19	Bazárek oblečení, hraček a potřeb pro děti pořádaný mateřskou školou	Září 2024			průběžně
20	Zpevnění polních cest	Leden 2026			2028

2.2 Pokroky v zavádění opatření

Na základě údajů z Dohody o cílech vyplňte prosím následující formuláře odpovídajícími informacemi za uplynulé období (rok).

Vysvětlení k formuláři	
Krátký název opatření	
Krátký název převezměte z Dohody o cílech.	
Rozšíření nebo přizpůsobení opatření v během jeho zavádění	
NE / ANO – Pokud „ANO“, krátké vysvětlení včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.	
Rozšíření nebo přizpůsobení opatření může vést k rozšíření nebo přizpůsobení cíle nebo jiné zásadní strategické změně. Prosím popište důvody k tomuto kroku.	
Další změny	
NE / ANO – Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.	
Změnily se nějak údaje ve vztahu k Dohodě o cílech pro získání (základního) certifikátu? Uvedte prosím důvody možných změn.	
Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)	
Popište prosím spolupůsobení partnerů/ aktérů při zavádění opatření během uplynulého období.	
Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Záznam jednotlivých kroků během zavádění opatření během uplynulého období.	Měsíc/rok
Dosažení cíle v procentech (odhad)	
Např. 80 %	

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 1
Krátký název opatření
Vytvoření studie na pěší propojení Čížkovic a Želechovic
Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění
NE ☒ ANO ☐
Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.
Další změny
NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.
Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)
Na realizaci opatření spolupracovala obec s projektantem, vlastníky dotčených pozemků, správci inženýrských sítí a pozemních komunikací. Projektant zpracoval studii navrhovaného řešení, obec zajišťovala koordinaci a komunikaci. Vlastníci pozemků byli osloveni za účelem projednání možnosti majetkoprávního vypořádání, které je podmínkou pro další realizaci záměru.

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Cenová nabídka AZ CONSULT spol. s.r.o. – projektová dokumentace ve formě studie „Čížkovice – Želechovice – komunikace pro pěši“	9/2024
Objednávka zpracování projektové dokumentace ve formě studie	1/2025
Studie prověřila dvě možné varianty umístění pěší komunikace podél stávající dopravní infrastruktury. Varianty se liší umístěním stezky vůči stávající komunikaci, a to vedením po pravé, resp. levé straně komunikace ve směru od obce k obci.	1-3/2025
Projednání studie v Radě obce Čížkovice	3/2025
Oslovení majitelů dotčených pozemků o vyjádření se k navrhované studii	3/2025
Rada obce projednala výsledky oslovení vlastníků dotčených pozemků. Vzhledem k tomu, že část vlastníků se k záměru nevyjádřila a část vyjádřila nesouhlasné stanovisko, doporučila rada prozatím pozastavit další práce na studii. V realizaci záměru bude možné pokračovat po zajištění vhodných pozemků ve vlastnictví obce, které by mohly být využity pro případnou směnu s dotčenými vlastníky.	9/2025
Odevzdání projektové dokumentace ve formě studie	9/2025

Dosažení cíle v procentech (odhad)
100 % - Projektová dokumentace ve formě studie je vyhotovena a odevzdána
Další poznámky
Není možné postoupit do dalšího stupně, neboť nebyla nalezena shoda s majiteli dotčených pozemků.

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 2	
Krátký název opatření	
Zachování obecní policie (prověřit možnost uzavření veřejnoprávní smlouvy s městskou policií)	
Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění	
NE ☒ ANO ☐	
Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.	
Další změny	
NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.	
Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)	
Na realizaci opatření spolupracovala obec, Město Lovosice a Městská policie Lovosice. Obec iniciovala jednání a definovala požadavky na zajištění bezpečnosti na svém území. Tyto požadavky byly následně projednány se zástupci Města Lovosice a vedením městské policie. Do procesu byli zapojeni také zástupci samospráv obou obcí, kteří se podíleli na schvalování veřejnoprávní smlouvy. V závěrečné fázi byl do procesu zapojen Krajský úřad Ústeckého kraje, který smlouvu schválil. Následně probíhala koordinace organizačních a personálních záležitostí spojených se zahájením činnosti městské policie na území obce.	

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Prověření možnosti navázání spolupráce s Městskou policií Lovosice.	1/2025
Sumarizace a schválení požadavků obce na výkon činnosti městské policie.	2/2025
Představení požadavků Radě města Lovosice a řediteli městské policie.	2/2025
Schválení znění veřejnoprávní smlouvy Zastupitelstvem obce Čížkovice.	4/2025
Schválení znění veřejnoprávní smlouvy Zastupitelstvem města Lovosice.	6/2025
Podepsání veřejnoprávní smlouvy.	6/2025
Schválení veřejnoprávní smlouvy Krajským úřadem Ústeckého kraje.	7/2025
Řešení organizačních a personálních záležitostí.	7-8/2025
Zahájení činnosti městské policie na území obce.	9/2025

Dosažení cíle v procentech (odhad)
100 %
Další poznámky

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 3
Krátký název opatření
Vytvoření záložky se seznamem kontaktů na firmy, živnostníky, řemeslníky na webových stránkách obce
Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění
NE ☒ ANO ☐
Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.
Další změny
NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.
Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum

Dosažení cíle v procentech (odhad)
0 %
Další poznámky
Opatření dosud nebylo realizováno. Jeho zahájení je plánováno na 9/2026.

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 4	
Krátký název opatření	
Koše na tříděný odpad	
Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění	
NE ☒ ANO ☐	
Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.	
Další změny	
NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.	
Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)	
Na realizaci opatření spolupracuje obec s dodavatelem odpadových nádob. Obec zajišťuje výběr, objednání a umístění košů, dodavatel zajišťuje jejich výrobu a dodání.	
Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Výběr a objednání venkovních košů na tříděný odpad (plast, papír, sklo).	4/2025
Výběr vhodných lokalit pro jejich umístění.	6/2025
Instalace 4 košů na vybraných místech.	7/2025
Dosažení cíle v procentech (odhad)	
100 %	
Další poznámky	

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 5
Krátký název opatření
Okolí multifunkčního hřiště – lavičky, odpadkové koše, stromy
Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění
NE ☒ ANO ☐
Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.
Další změny
NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.
Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum

Dosažení cíle v procentech (odhad)
0 %
Další poznámky
Opatření dosud nebylo realizováno, a to z důvodu jeho možné kolize s opatřením č. 14 – Hřiště pro mládež a starší školní věk. V době přípravy nebylo jednoznačně určeno umístění tohoto hřiště. Následně projektant jako vhodnou lokalitu navrhl prostor v okolí multifunkčního hřiště, který byl zároveň vytipován i pro realizaci tohoto opatření. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto realizaci opatření č. 5 dočasně odložit, aby nedošlo ke kolizi s plánovaným umístěním hřiště. Současně se ukázalo, že předpokládané realizační náklady opatření č. 14 jsou vyšší, než se původně očekávalo, a proto byla realizace obou opatření posunuta na rok 2027. V případě realizace hřiště pro mládež bude mobiliář a výsadba zeleně v dotčené lokalitě doplněna v návaznosti na tento nový projekt namísto původně plánovaného řešení.

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 6
Krátký název opatření
Zachovat rozsah kulturních akcí ro občany
Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění
NE ☒ ANO ☐
Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.
Další změny
NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.
Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)
Na realizaci kulturních akcí se podílí více aktérů v rámci obce i mimo ni. Obec zajišťuje organizační a finanční zabezpečení akcí, spolupracuje s místními spolky, školou a dalšími organizacemi při přípravě a realizaci jednotlivých aktivit. V případě vybraných akcí je navazována spolupráce s externími subjekty, jako jsou divadla, lektori nebo pořadatelé kulturních a sportovních akcí. Díky této spolupráci se daří vytvářet pestrou nabídku aktivit pro všechny věkové skupiny obyvatel.

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Opatření je průběžně naplňováno a daří se zachovávat stávající rozsah kulturních akcí. Nabídka aktivit je koncipována tak, aby si mohly vybrat všechny generace obyvatel. Realizována jsou pravidelná setkání seniorů, zájezdy do divadel a na sportovní utkání (fotbal, hokej), divadelní představení v obci, programy pro děti i mezigenerační akce. Mezi ně patří například pouťová zábava, rozsvěcení vánočního stromu, tematické akce jako Halloweenská stezka, Putování za zajíčkem či Dětský den. Opatření tak přispívá k rozvoji společenského života a posilování mezilidských vztahů napříč generacemi.	7/2025 - 6/2026

Dosažení cíle v procentech (odhad)
100%
Další poznámky
Opatření je průběžně naplňováno.

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 7
Krátký název opatření
Vytvoření záložky o sociálních službách na webu obce
Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění
NE ☒ ANO ☐
Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.
Další změny
NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.
Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)
Na realizaci opatření spolupracuje sociální pracovníce obce s poskytovateli sociálních služeb, kteří poskytují informace o svých službách k dalšímu zpracování. Obec tyto informace shromažďuje a připravuje k publikaci na webových stránkách.

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Sběr dat – třídění dle sociálních služeb	1-6/2026

Dosažení cíle v procentech (odhad)
50 %
Další poznámky
Plánováno 7-8/2026 příprava záložky na webu obce. 9/2026 zveřejnění záložky na webu obce.

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 8
Krátký název opatření
Možnost odebírání obědů ze školní jídelny – propagace a roznos
Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění
NE ☒ ANO ☐
Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.
Další změny
NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.
Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)
Na realizaci opatření spolupracuje školní jídelna, pečovatelská služba a obec. Školní jídelna nastavila podmínky pro odběr obědů cizími strávníky. Pečovatelská služba se podílí na propagaci služby mezi svými klienty a současně jim nabízí možnost zajištění odběru obědů dle jejich individuálních potřeb. Obec zajišťuje informování o této možnosti.

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Nastavení podmínek pro odběr obědů cizími strávníky školní jídelnou.	1/2025
Zahájení nabídky odběru obědů pro klienty pečovatelské služby.	1/2025 – 6/2026

Dosažení cíle v procentech (odhad)
80 %
Další poznámky
Opatření je průběžně naplňováno v souladu s projeveným zájmem účastníků.

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 9
Krátký název opatření
Dovoz seniorů na nákup
Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění
NE ☒ ANO ☐
Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.
Další změny
NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.
Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)
Na realizaci opatření spolupracuje obec s pečovatelskou službou. Pečovatelská služba zajišťuje organizaci a komunikaci se seniory, obec prostřednictvím svých zaměstnanců zajišťuje samotný dovoz obecním automobilem.

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Zavedení pravidelné služby dovozu seniorů na nákup – 1× měsíčně. Službu využívá průměrně cca 5 seniorů.	11/2025 - 6/2026

Dosažení cíle v procentech (odhad)
75 %
Další poznámky
Opatření je průběžně naplňováno v souladu s projeveným zájmem účastníků.

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 10
Krátký název opatření
Mezigenerační spolupráce mateřská škola - senioři
Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění
NE ☒ ANO ☐
Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.
Další změny
NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.
Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)
Na realizaci opatření spolupracuje mateřská škola, senioři a pečovatelská služba. Mateřská škola zajišťuje zapojení dětí, senioři se aktivně podílejí na programu a předávání zkušeností. Pečovatelská služba zajišťuje organizaci a zapojení seniorů. Spolupráce přispívá k rozvoji mezigeneračních vztahů.

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Uskutečnilo se předvánoční mezigenerační setkání seniorek a dětí z mateřské školy. Seniorky pro tuto příležitost předem napekly perníčky, které pak společně s dětmi při setkání zdobily.	12/2025
Uskutečnilo se tematické dopoledne s názvem „Vyprávěj, babičko“. Děti si přinesly své oblíbené knížky a seniorky jim z nich předčítaly.	2/2026
Proběhlo setkání s cílem velikonočního tvoření. Součástí programu byla ukázka zdobení vajíček voskem, kterou vedla jedna ze seniorek. Následně se účastníci zapojili do výtvarných aktivit zaměřených na vybarvování obrázků a zdobení velikonočních motivů.	3/2026

Dosažení cíle v procentech (odhad)
75 %
Další poznámky
Opatření je průběžně naplňováno v souladu s projeveným zájmem účastníků.

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 11
Krátký název opatření
Workshop, beseda, preventivní přednášky v knihovně
Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění
NE ☐ ANO ☒
Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.
Na úvodním setkání účastnice projevily zájem setkávat se také neformálně, tedy nejen za účasti lektora či jiné vedoucí osoby. Na základě tohoto podnětu došlo k úpravě stanoveného cíle tak, aby zahrnoval i podporu samostatných, neformálních setkání.
Další změny
NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.
Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)
Na realizaci opatření se podílí knihovnice ve spolupráci se seniory, kteří se aktivně zapojují do plánování i průběhu jednotlivých aktivit. Program je průběžně přizpůsobován jejich zájmu a potřebám, a to na základě vzájemné komunikace.

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Proběhlo úvodní setkání seniorů v knihovně (účast 11 osob), jehož cílem bylo zjistit zájem o jednotlivá témata a nastavit časový interval budoucích aktivit.	16.2.2026
Realizováno setkání zaměřené na malování mandal.	20.4.2026
Uskutečněn workshop na výrobu podtácků ze sáčků od čaje. Zároveň byla domluvena témata pro podzimní období: malování mandal s lektorkou a přednáška o bezpečnosti na internetu.	8.6.2026

Dosažení cíle v procentech (odhad)
75 %
Další poznámky
Probíhají pravidelná setkání účastníků, a to jak organizovaná, tak i neformální. Cíl je průběžně naplňován v souladu s projeveným zájmem účastníků.

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 12	
Krátký název opatření	
Skupinová cvičení pro dospělé a pro rodiče s dětmi	
Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění	
NE ☐	ANO ☒
Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.	
Na základě další komunikace s cílovou skupinou došlo k úpravě opatření. Rodiče s malými dětmi projevili větší zájem o vytvoření prostoru pro neformální setkávání, kde si děti mohou hrát a rodiče mají možnost vzájemné komunikace. Organizované aktivity byly rovněž vnímány pozitivně, avšak spíše v nižší frekvenci, nikoliv jako pravidelná týdenní činnost. Na základě těchto podnětů bylo opatření přizpůsobeno aktuálním potřebám cílové skupiny.	
Další změny	
NE ☐	ANO ☒ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.
Osobou odpovědnou za naplňování opatření pro cílovou skupinu rodina s kojencem a malé dítě do tří let se stala knihovnice.	
Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)	
V září 2025 se na obec obrátila trenérka se záměrem realizovat skupinová cvičení pro dospělé v místní sportovní hale. Obec zajistila úvodní propagaci této aktivity. Další organizace cvičení, včetně komunikace s účastníky, je již v režii trenérky. Na realizaci opatření pro cílovou skupinu rodin s kojencem a malé dítě do tří let spolupracuje knihovnice, rodiče a externí lektori. Na základě domluvy s rodiči byla knihovna zpřístupněna jako „hernička“. Tento prostor je rodiči s malými dětmi hojně využíván k neformálnímu setkávání. Organizované aktivity jsou realizovány dle aktuální poptávky rodičů ve spolupráci s lektory. Opakovaně proběhly například smyslohrátky, které patří mezi nejvyhledávanější aktivity této cílové skupiny.	

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Zahájení komunikace s rodiči o podobě aktivit pro cílovou skupinu. Domluva na zpřístupnění knihovny jako „herničky“.	3/2025
Otevření herničky v prostoru knihovny každý čtvrtek	4/2025
Realizace organizovaných aktivit dle poptávky rodičů (např. Smyslohrátky).	4/2025 -6/2026
Oslovení obce trenérkou se záměrem realizace skupinového cvičení pro dospělé.	9/2025
Zajištění úvodní propagace cvičení ze strany obce.	9/2025
Zahájení pravidelného skupinového cvičení v prostorách sportovní haly.	10/2025 – 6/2026

Dosažení cíle v procentech (odhad)
75 %
Další poznámky

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 13
Krátký název opatření
Obnova strojů v posilovně
Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění
NE ☒ ANO ☐
Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.
Další změny
NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.
Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)
Na realizaci opatření se podílí více aktérů. Do přípravné fáze byli zapojeni samotní uživatelé posilovny, jejichž podněty a požadavky byly zjištěny prostřednictvím průzkumu a následně vyhodnoceny. Obecní úřad zajišťoval koordinaci celého procesu, včetně komunikace s externími dodavateli vybavení a zhotovitelem stavebních prací, administrace výběru a uzavírání smluv. Rada obce se aktivně podílela na rozhodovacím procesu, zejména při posuzování cenových nabídek a výběru dodavatelů. Díky spolupráci všech zapojených subjektů dochází k postupné realizaci obnovy posilovny dle potřeb uživatelů.

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Proběhl průzkum mezi návštěvníky posilovny, zaměřený na zjištění jejich preferencí ohledně vybavení a typů strojů, o které by měli zájem v rámci plánované obnovy.	10/2025
Vyhodnocení a sumarizace zjištěných požadavků, které byly předány vytypovaným dodavatelům vybavení včetně termínu realizace 7/2026.	11/2025
Cenové nabídky předloženy radě obce – vybrán dodavatel 3D FITNESS s.r.o.	1/2026
Uzavřena kupní smlouva.	1/2026
Rada obce projednala cenové nabídky a vybrala zhotovitele stavebních prací v prostoru posilovny.	4/2026
Uzavřena smlouva o dílo – stavební práce	5/2026

Dosažení cíle v procentech (odhad)
50 %
Další poznámky
Splnění opatření a zpřístupnění posilovny veřejnosti je plánováno na srpen 2026.

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 14	
Krátký název opatření	
Hřiště pro mládež a starší školní věk	
Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění	
NE	☒ ANO ☐
Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.	
Další změny	
NE	☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.
Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)	
Na realizaci opatření spolupracuje obec, architektonické studio a orgány samosprávy obce. Architektonické studio zajišťuje návrh řešení volnočasového areálu. Obec koordinuje přípravu projektu, komunikuje s projektantem a zajišťuje projednání návrhu v orgánech obce. Rada obce se podílí na posuzování variant řešení, rozsahu projektu a jeho finanční náročnosti a přijímá rozhodnutí o dalším postupu.	

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Výběr architektonického studia pro zpracování návrhu.	11/2024
Místní šetření a vytipování vhodné lokality (u multifunkčního hřiště).	12/2024
Projednání a schválení cenové nabídky na zpracování studie.	1/2025
Seznámení rady obce s návrhem volnočasového areálu a požadavek na úpravu (zmenšení rozsahu).	3/2025
Schválení upravené koncepce řešení.	4/2025
Zpracování projektové studie.	5-9/2025
Odevzdání studie.	10/2025

Dosažení cíle v procentech (odhad)
25 %
Další poznámky
Po odevzdání projektové studie a upřesnění celkových investičních nákladů bylo zjištěno, že realizace opatření představuje významnou finanční zátěž pro rozpočet obce. S ohledem na již probíhající a plánované investiční akce bylo rozhodnuto o dočasném odložení realizace tohoto opatření. Další postup, včetně představení studie cílové skupině a následné diskuse zaměřené na ověření, zda navrhovaná opatření odpovídají jejich potřebám a představám, případně na identifikaci požadavků na úpravy, bude řešen v následujícím období, předpokládaně po roce 2027.

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 15
Krátký název opatření
Vytvoření nového herního prvku v areálu fotbalového hřiště
Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění
NE ☒ ANO ☐
Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.
Další změny
NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.
Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum

Dosažení cíle v procentech (odhad)
0 %
Další poznámky
Přípravné práce a zahájení realizace tohoto opatření je plánováno na rok 2027.

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 16
Krátký název opatření
Zastínění pískoviště v areálu mateřské školy
Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění
NE ☒ ANO ☐
Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.
Další změny
NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.
Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)
Výběr vhodného typu zastínění probíhal ve spolupráci s mateřskou školou. Obec následně zajišťovala objednání, komunikaci s dodavatelem a samotnou realizaci.

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Výběr vhodného typu zastínění ve spolupráci s mateřskou školou.	3/2025
Objednávka zastínění.	4/2025
Instalace zastínění pískoviště.	6/2025

Dosažení cíle v procentech (odhad)
100 %
Další poznámky

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 17
Krátký název opatření
Trampolína pro jednoho
Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění
NE ☒ ANO ☐
Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.
Další změny
NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.
Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum

Dosažení cíle v procentech (odhad)
0 %
Další poznámky
Opatření dosud nebylo realizováno. Jeho zahájení je plánováno na 2027.

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 18
Krátký název opatření
Přijímání dětí mladších 3 let do mateřské školy
Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění
NE ☒ ANO ☐
Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.
Další změny
NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.
Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)
Na realizaci opatření spolupracovala ředitelka školy, vedoucí mateřské školy a obec. Ředitelka školy zpracovala přehled legislativních požadavků a potřebných opatření, které byly předloženy radě obce. Rada obce zajistila finanční krytí prostřednictvím rozpočtu školy. Vedoucí mateřské školy následně zajistila dodavatele a potřebné služby pro splnění podmínek pro přijímání dětí mladších 3 let.

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Zpracování legislativních podmínek a požadavků pro přijetí dětí mladších 3 let.	10/2024
Projednání požadavků a uložení jejich zpracování do návrhu rozpočtu školy.	11/2024
Úprava provozního a školní řádu mateřské školy.	12/2024
Nákup vybavení a zajištění potřebných materiálních podmínek.	1-2/2025
Zajištění společnosti pro svoz a likvidaci plen.	2/2025
Zahájení přijímání dětí mladších 3 let.	3/2025

Dosažení cíle v procentech (odhad)
100 %
Další poznámky

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 19
Krátký název opatření
Bazárek oblečení, hraček a potřeb pro děti pořádaný mateřskou školou
Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění
NE ☒ ANO ☐
Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.
Další změny
NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.
Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)
Na realizaci opatření spolupracuje mateřská škola, účastníci a obec. Mateřská škola zajišťuje kompletní organizaci bazárků, včetně přípravy, průběhu a zapojení účastníků. Obec se podílí na propagaci akce prostřednictvím svých komunikačních kanálů.

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Uskutečnění bazárku.	9/2024
Uskutečnění bazárku.	3/2025

Dosažení cíle v procentech (odhad)
75 %
Další poznámky

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 20
Krátký název opatření
Zpevnění polních cest
Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění
NE ☒ ANO ☐
Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.
Další změny
NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.
Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)
Na realizaci opatření se podílí obec ve spolupráci s technickými službami a externími dodavateli. Obec zajišťuje koordinaci prací a výběr vhodných lokalit, technické služby se podílejí na samotné realizaci a dodavatel zajišťuje potřebný materiál (např. recyklát) pro zpevnění cest.

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Vybrání lokality – polní cesta navazující na ul. Větrnou	1/2026
Poptání a koordinace dodavatelů a technických služeb obce	2/2026
Realizace zpevnění cesty	3/2026

Dosažení cíle v procentech (odhad)
30 %
Další poznámky
V následujícím období bude naplňování opatření pokračovat vytipováním dalších polních cest vhodných k úpravě, u nichž bude následně provedeno zpevnění jejich povrchu.

2.3 Popis průběhu projektu

Shrnutí (max. 3.000 znaků) dosavadních aktivit směřujících k zavedení opatření

V průběhu prvního roku realizace auditu familyfriendlycommunity obec postupně zahájila naplňování stanovených opatření s cílem podpořit kvalitu života obyvatel všech generací a posílit komunitní soudržnost.

Realizovaná opatření se zaměřila především na rozvoj komunitního a společenského života. Byla rozšířena nabídka aktivit pro seniory, rodiny s dětmi i širokou veřejnost, a to jak formou organizovaných akcí, tak podporou neformálních setkávání. Pozitivní ohlas zaznamenalo zejména otevření pravidelné „herničky“ v knihovně pro rodiče s malými dětmi, stejně jako pokračující setkávání seniorů a mezigenerační aktivity realizované ve spolupráci s mateřskou školou.

Důležitou zkušeností z prvního roku je potřeba průběžně upravovat některá opatření na základě zpětné vazby od obyvatel. Ukázalo se, že vedle organizovaných aktivit je značný zájem také o volně dostupné prostory pro setkávání. Tento přístup přispěl k vyšší využitelnosti opatření a spokojenosti cílových skupin.

V oblasti služeb se podařilo zavést nové aktivity podporující každodenní život obyvatel, například dovoz seniorů na nákup nebo možnost odběru obědů ze školní jídelny. Významným výsledkem je rovněž zavedení přijímání dětí mladších 3 let do mateřské školy. Současně probíhá příprava dalších opatření, například zpřístupnění informací o sociálních službách prostřednictvím webových stránek obce.

V oblasti investic byla realizována dílčí opatření zlepšující zázemí v obci, například zastínění pískoviště nebo instalace košů na tříděný odpad, a současně pokračuje příprava dalších projektů. V oblasti bezpečnosti byla navázána spolupráce s městskou policií, která zajistí výkon služby na území obce.

Některá opatření jsou zatím ve fázi přípravy nebo byla z objektivních důvodů odložena, zejména s ohledem na finanční náročnost či majetkoprávní vztahy. Celkově lze první rok realizace hodnotit pozitivně – opatření jsou postupně naplňována, reagují na reálné potřeby obyvatel a přispívají k rozvoji obce jako místa příznivého pro rodinný život.

Uvedte prosím stručné shrnutí prováděných opatření, získaných zkušeností a nejdůležitějších (dílčích) výsledků.

Upozornění: Věcné shrnutí se využívá pro účely publicity (tiskové zprávy atd.)

Byly během uplynulého období informace o auditu uveřejněny na (obecních) webových stránkách?

ano ☒ ne ☐

Pokud ano, vložte prosím odkaz: <https://www.cizkovice.cz/obec/affc-audit-familyfriendlycommunity/>

Identifikované problémy a jejich řešení

V průběhu realizace opatření nebyly zaznamenány zásadní komplikace. Tempo naplňování jednotlivých aktivit je částečně ovlivněno časovou náročností jejich přípravy a organizačního zajištění. Z tohoto důvodu jsou některá opatření realizována postupně a jejich dokončení či zahájení je plánováno v následujícím období.

Tento postup umožňuje reagovat na aktuální potřeby obyvatel a zároveň zajistit kvalitní a efektivní realizaci jednotlivých opatření.

Pokud během uplynulého období došlo k nějakým problémům, krátce je prosím popište včetně návrhu řešení.

2.4 Přílohy

Seznam příloh

- Doklady o plnění opatření
- Usnesení Zastupitelstva obce Čížkovice

Uvedte prosím všechny přílohy připojené k této zprávě.



Jménem

Město/městys/obec

Čížkovice, 28. 7. 2026

(Místo, datum)

Mgr. Andrea Skružná, starostka obce

(Jméno, funkce podepisujícího)

.....
(Podpis, razítko)

Zpráva předána dne:	28. 7. 2026
----------------------------	-------------